
План Факт Амортизация
Прибыль, в 

т.ч. от ИД

Факт 

прошлого 

года

Факт текущего 

года

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

План Факт

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ВСЕГО ИП , в т.ч.: тыс.Гкал 1 777,5 1 771,3 1 355 509 1 667 823 312 314 647 464 117 742 902 617 -3,5388

1197,4 Гкал 

или на 

0,29%

1197,4 Гкал 

или на 

0,29%

1 Передача тепловой энергии

1.1

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7115 

до ТК-638А с применением предызолированных 

труб по ул.Пермитина, город Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области 2Ду530мм

м 700 700 2016г. 188 666 188 666 0 -0,5739

1.2

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 546 до 

ТК 551 с применением предызолированных труб, 

2Ду530мм, L=260м по пр. Независимости

м 520 520 2016г. 75 445 39 000 -36 445

Экономия по 

результатам 

госзакупок и в связи 

с применением более 

экономичного 

теплоизоляционного 

материала 

-0,1164 215,7 Гкал 215,7 Гкал

1.3

Капитальный ремонт тепловой сети от 

Коллекторной до ТК - 801 по ул.Омская, город 

Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской 

области 2Ду820мм

м 270 270 2016г. 38 603 38 603 0 -0,1152 215,1 Гкал 215,1 Гкал

1.4

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 516/3 

до ТК 516/9 по ул. Энтузиастов поселок Куленова 

2Ду 108-159 мм

м 1008 1008 2016г. 36 547 36 547 0 -0,1091 209,7 Гкал 209,7 Гкал

1.5

Разработка проектно-сметной документации 

участков капитального ремонта тепловых сетей 

на 2017 год, в т.ч:

5 5 2016г. 7 119 7 119 0

1.6
Ремонт участков тепловых сетей от ТК 813 до ТК 

818, 2Ду820мм, L=562м по ул.Мостовая (I)
м 562 562 2016г. 79 565 79 565 0 -0,2344 313,5 Гкал 313,5 Гкал

1.7
Приобретение приборов учета тепла с монтажем 

на ПНС, ЦТП
ед. 9 2017г. 9 282 0 -9 282

Срок закупа 

перенесен на 2017г. 

1.8
Приобретение приборов учета тепла с монтажем 

на ЦТП-2 Аблакетка
ед. 1 1 2016г. 569 569 0 -0,0017

1.9 Приобретение тельфера электрического ед. 2 2 2016г. 809 809 0

Снижение 

трудозатрат 

100,86 ч-ч

-0,0024

1.10 Приобретение индукционного нагревателя ед. 1 1 2016г. 751 751 0

Снижение 

трудозатрат 

14,957 ч-ч

-0,0022

1.11
Приобретение прибора для диагностики и 

контроля состояния подшипников 
ед. 1 1 2016г. 573 571 -2

Экономия по 

гос.закупкам
-0,0017

1.12
Приобретение медносульфатного электрода 

сравнения
ед. 1 1 2016г. 88 88 0 -0,0003

1.13 Приобретение комплекта течеискателя ед. 1 1 2016г. 320 320 0

Снижение 

трудозатрат 

1590,46 ч-ч

-0,0009

1.14
Модернизация оборудования ЦТП 55, по 

регулированию температуры
ед. 1 1 2016г. 597 556 -41

Экономия по 

гос.закупкам
-0,0016

1.15
Модернизация оборудования ЦТП 22, по 

регулированию температуры
ед. 1 1 2016г. 597 555 -42

Экономия по 

гос.закупкам
-0,0016

1.16
Модернизация тепловых сетей по регулированию 

давления
ед. 5 4 2016-17гг. 7 317 2 314 -5 003

Срок закупа 

регулятора давления 

Ду 200 перенесен на 

2017г.  442т.т-

экономия по 

гос.закупкам

-0,0074

1.17

Ремонт теплового узла с автоматизацией режима 

потребления и температуры ГВС зданий по 

ул.Рабочая, 6/1

тепловой 

узел
1 1 2016г. 1 547 1547 0 -0,0046 4,3 Гкал 4,3 Гкал

1.18 Приобретение устройства плавного пуска ед. 1 1 2016г. 235 257 22
За счет монтажа 

оборудования 
 -0,0007

по программе "Нурлы жол"
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Период 

предоставл

ения 

услуги в 

рамках 

инвестици

онной 

программ

ы 

(проекта)

Отсутствие 

отключений 

потребителей 

из-за 

технологическ

их нарушений 

по вине 

персонала 

предприятия; 

отсутствие 

аварий и 

отказов 1 

степени; 

снижение 

удельного 

потребления 

энергоресурсо

в предприятия 

на 3 % от 

достигнутого 

в предыдущем 

году путем 

выполнения 

плана 

мероприятий 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

энергоэффект

ивности; 

снижение 

объема 

тепловых 

потерь до 

389,76 

тыс.Гкал 

(план 408,4 

тыс.Гкал); 

обеспечение 

индекса 

удовлетворенн

ости 

потребителей 

качеством 

обслуживания 

99%, 

качеством 

теплоснабжен

ия 97%.

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

Бюджетн

ые 

средства

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы 

(проекта), тыс. тенге

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

регулируемых 

услуг 

(товаров, 

работ)

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Снижение 

аварийности, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта

Заемные 

средства

№ 

п/п
Причины 

отклонения

Отклонен

ие
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Информация субъекта естественной монополии  об исполнении
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Отчет о 

прибылях 

и убытках

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

(проекте)

Собственные средства

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной программы 

(проекта)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с 

показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

Количество в 

натуральных 

показателях

Снижение потерь, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы (проекта)

План Факт

Приложение 3

к Правилам утверждения

инвестиционных программ (проектов) субъекта

естественной монополии, их корректировки, а также

проведения анализа информации об их исполнении

 инвестиционной программы (проекта) за 2016 год

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Производство, передача и распределение,  снабжение тепловой энергией. Утверждена приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области от 25.05.2015г. №175-ОД,   от 02.12.2016г. №252-ОД (корректировка), от 27.02.2017г. №37-ОД (корректировка)

АО "Усть-Каменогорские Тепловые сети"



1.19

 Строительство теплотрассы от котельной №3 до 

жилого района "Промбаза" г.Усть-Каменогорска 

ВКО"

км 5,33 5,33 2015-16г. 542 543 542 543 0 542 543 -1,6222 239,07 Гкал 239,07 Гкал

В соответствии с 

корректировкой 

проекта  общая 

протяженность 

1.20
Реконструкция насосной станции по 

ул.Лениногорская в городе Усть-Каменогорск
объект 1 2016-17гг. 40 000 72 573 32 573 72 573

1.21

Строительство магистральных сетей 

теплоснабжения от котельной №2 до 19 жилого 

района в городе Усть-Каменогорске

м

2Ду630*8

мм - 1574; 

2Ду720*8

мм - 475

2016-17гг. 47 569 47 569 47 569

1.22

Теплоснабжение поселка Ульбинский города 

Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской 

области. Корректировка

км 8,46 2016-17гг. 239 932 239 932 239 932

ИТОГО 1 031 173 1 300 454 269 281

2. Производство тепловой энергии

2.1
Ремонт оборудования котлоагрегата 

Е-50-14 ст.№3 котельной №2 
к/а 1 1 2016г. 33 896 33 896 0

87,03 КПД 

котла до 

ремонта по 

результатам 

экспресс-

испытания; 

увеличение 

КПД котла  

после 

ремонта на 

1,75%

89,75 КПД котла 

после 

проведенного 

ремонта и 

испытания; 

увеличение КПД 

котла  после 

ремонта на 3,12%; 

снижение расхода 

по углю 

504,01тонн, э/э - 

44579,43 кВт*ч 

-0,0951  

2.2
Ремонт котлоагрегата КЕ-4-14 ст№1 комплекта 

оборудования котельной №4 
к/а 1 1 2016г. 10 700 10 700 0

70,88 КПД

котла до 

ремонта по 

результатам 

экспресс-

испытания;   

увеличение 

КПД котла  

после 

ремонта 

9,07

77,77КПД котла 

после ремонта и 

по  результатам 

экспресс 

испытания; 

увеличение КПД 

котла  после 

ремонта 

9,63снижение 

расхода по углю 

141,76 тонн , э/э - 

5419,18 кВт*ч. 

-0,0331

2.3

Реконструкция системы сбора и отвода стоков 

внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной 

№2" 

система 1 1 2016г. 20 419 20 419 0 -0,0543

2.4

Реконструкция теплового узла  с автоматизацией 

режима теплопотребления и температуры ГВС 

административно-бытового корпуса котельной 

№2

тепловой 

узел
1 1 2016г. 1 540 1 540 0 -0,0041

2.5

Проектные работы "Увеличение объемов 

хранения системы подачи растопочного топлива 

котельной №2"

проект 1 1 2016г. 1 080 1 080 0

2.6

Проектные работы "Трубопровод на подпитку 

котлов от водовода технического водозабора 

котельной №2"

проект 1 1 2016г. 1 450 1 450 0

2.7

Проектные работы "Капитальный ремонт 

золоулавливающих установок оборудования 

котлоагрегатов Е-50-40/14 с.№4, №5 и 

оборудования водогрейного котла КВТС-50 

котельной №2"

проект 1 1 2016г. 9 600 9 600 0

2.8
 Проектирование   "Системы сбора и отвода 

стоков с территории котельной №7"
проект 1 2016-17гг. 1 300 900 -400

Срок проведения 

экспертизы проекта 

перенесен на 2017г. 

2.9 Приобретение 2-х насосов ГРТ 160/71А ед. 2 2017г. 4 643 0 -4 643
Срок закупа 

перенесен на 2017г.  

2.10 Приобретение 2-х насосов НДВ, К80-50-200 ед. 2 2 2016г. 338 476 138
За счет монтажа 

оборудования

Снижение 

трудозатрат 42 ч-

ч, мат. затрат 8 

тыс.т

-0,0013

2.11
Приобретение 2-х повысительных насосов ЦНСГ-

38-176
ед. 2 2 2016г. 1 190 1 305 115

За счет монтажа 

оборудования 

Снижение 

трудозатрат 71 ч-

ч, мат.затрат 9 

тыс.т

-0,0036

2.12
Приобретение 2-х охладителей выпара 

атмосферных ОВА-8
ед 2 2 2016г. 1 316 1 447 131

За счет монтажа 

оборудования

Снижение т/э 

53,48 Гкал/год
-0,0033

2.13
Приобретение шламового насоса на 

топливоподачу СМ80-50-200-4
ед 1 1 2016г. 137 223 86

За счет монтажа 

оборудования
-0,0005

2.14 Приобретение электротельфера ед 1 1 2016г. 404 404 0 -0,0011

2.15
Приобретение тали электрической 

грузоподъёмностью 1 тн 
ед. 1 2017г. 270 -270

Срок закупа 

перенесен на 2017г.

2.16
Реконструкция оборудования сетевой установки 

котельной № 3 
установка 1 1 2016г. 24 464 24 464 0 -0,0672

2.17
Реконструкция оборудования деаэрационной 

установки котельной №3  
установка 1 1 2016г. 6 945 6 945 0 -0,0203

2.18
Реконструкция электрооборудования котельной 

№3  электрощитовой №2
комплект 1 1 2016г. 28 980 29 001 21

За счет монтажа 

оборудования
-0,0846

2.19
Реконструкция оборудования системы 

оборотного водоснабжения котельной № 3
комплект 1 1 2016г. 868 868 0 -0,0025
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Отсутствие 

отключений 

потребителей 

из-за 

технологическ

их нарушений 

по вине 

персонала 

предприятия; 

отсутствие 

аварий и 

отказов 1 

степени; 

снижение 

удельного 

потребления 

энергоресурсо

в предприятия 

на 3 % от 

достигнутого 

в предыдущем 

году путем 

выполнения 

плана 

мероприятий 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

энергоэффект

ивности; 

снижение 

объема 

тепловых 

потерь до 

389,76 

тыс.Гкал 

(план 408,4 

тыс.Гкал); 

обеспечение 

индекса 

удовлетворенн

ости 

потребителей 

качеством 

обслуживания 

99%, 

качеством 

теплоснабжен

ия 97%.

По программе 

"Нурлы жол" 

дополнительно 

выделены и 

частично освоены 

средства, не 

предусмотренные 

при утверждении и 

корректировке ИП
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2.20

Проектные работы "Инженерно-технические 

мероприятия по охране территории котельной 

№2"

проект 1 1 2016г. 2 972 2 972 0

2.21
Проектные работы "Система сбора и отвода 

стоков с территории котельной №8"
проект 1 2016-17гг. 1 427 942 -485

Срок проведения 

экспертизы проекта 

перенесен на 2017г 

2.22

Проведение комплексной вневедомственной 

экспертизы по РП "Реконструкция котельной №3 

в связи с присоединением микрорайона 

Промбаза"

услуга 1 1 2016г. 1 229 1 229 0

2.23 Приобретение частотного преобразователя ед. 4 4 2016г. 351 333 -18
Экономия по 

гос.закупкам
-0,0008

2.24
Приобретение теплосчетчика регистратора "Взлет-

ТСР-М"
ед. 1 1 2016г. 125 136 11

За счет монтажа 

оборудования 
-0,0004

2.25
Приобретение установки для осушения воздуха-6 

ед
ед. 6 6 2016г. 1 596 1 586 -10

Экономия по 

гос.закупкам
-0,0046

2.26 Приобретение дымососа ДН-10 ед. 1 1 2016г. 808 799 -9
Экономия по 

гос.закупкам
-0,0015

ИТОГО 158 048 152 713 -5 335

3. Э, КИПиА

3.1

Проектные работы "Перевод КИПиА 

оборудования котельной №2 на современные 

аналоги"

проект 1 1 2016г. 13 112 9 175 -3 937
Экономия по 

гос.закупкам

3.2
Приобретение частотного преобразователя 

Рн=250 кВт ПНС «Сатпаева».
ед. 1 1 2016г. 4 761 4 761 0 -0,0139

3.3

Приобретение трансформаторов 1000 кВА в 

количестве 2 шт. с ошиновкой в ТП № 2,3 

котельной №2.

ед 2 2 2016г. 7 842 7 842 0

Снижение расхода 

масла на 460 кг, 

трудозатрат на 256 

ч-ч, материальных 

затрат на 1035 

тыс. т

-0,0209

3.4
Приобретение шкафов силового управления 

щитовой 1 ЩСУТ.
комплект 1 1 2016г. 6 600 6 730 130

За счет монтажа 

оборудования 

Снижение мех. 

нагрузок за счет 

устройств 

плавного пуска, 

снижение 

трудозатрат на 133 

тыс. т, мат. затрат 

на 45 тыс. т, 

потребления э/э на 

9216 кВт*ч

-0,0185

3.5
Приобретение манометра грузопоршневого МП-

60 класса точности 0,05.
ед 1 1 2016г. 790 790 0

Снижение затрат 

на поверку 

приборов - 586 

тыс. т

-0,0024

3.6
Ремонт системы автоматизированного 

управления ПНС
система 1 1 2016г. 1 428 1 451 23

За счет монтажа 

оборудования 

Снижение 

трудозатрат на 32 

тыс. т, 

материальных 

затрат на 40 тыс. 

т, снижение 

потребления э/э на 

10137 кВт*час

-0,0044

3.7

Реализация  "Проекта второго ввода 6 кВ на 

котельную №4 (Аэропорт) с реконструкцией 

вводного устройства"  

устройство 1 1
2016-

2017гг.
61 737 71 051 9 314

По факту увеличены 

объемы 1-этапа

3.8

Реализация проекта "Обустройство и 

реконструкция охранно-пожарной сигнализации 

на объектах АО "Усть-Каменогорские Тепловые 

сети"         

устройство 1 1 2016г. 10 106 10 106 0 -0,0256

3.9
Проект охранно-пожарной сигнализации и 

системы видеонаблюдения на котельной №9
проект 1 1 2016г. 644 644 0

3.10
Приобретение частотного преобразователя 

Рн=315 кВт ППНС «Абая».
ед 1 1 2016г. 5 587 5 587 0 -0,0129

3.11

Приобретение трансформатора силового сухого 

ТСЛ 63/10/0,4 кВ в комплекте с 

предохранителями ПКТ-101-10-5-3105-УХЛЗ в 

количестве 3шт.

комплект 1 1 2016г. 1 012 1 034 22
За счет монтажа 

оборудования 
-0,0028

3.12 Приобретение частотного преобразователя 45 кВт ед. 1 1 2016г. 1 340 815 -525
Экономия по 

гос.закупкам

Снижение 

потребления э/э на 

1080 кВт*ч

-0,0021

3.13 Приобретение прибора "Взлет ИВК-102-232" ед. 1 1 2016г. 83 94 11
За счет монтажа 

оборудования 
-0,0003

ИТОГО 115 042 120 080 5 038

4. СМиТ

4.1
Ремонт системы вентиляции здания теплой 

стоянки для механизмов на ул. Рабочая 6/1
система 1 1 2016г. 4 999 4 999 0 -0,0138

4.2
Приобретение сварочного агрегата АДД 4004П 

(прицепное оборудование) 
ед. 2 2 2016г. 3 290 3 290 0

Снижение затрат 

на ремонт 

прицепной  

спецтехники на 

5%

-0,0076
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Отсутствие 

отключений 

потребителей 

из-за 

технологическ

их нарушений 

по вине 

персонала 

предприятия; 

отсутствие 

аварий и 

отказов 1 

степени; 

снижение 

удельного 

потребления 

энергоресурсо

в предприятия 

на 3 % от 

достигнутого 

в предыдущем 

году путем 

выполнения 

плана 

мероприятий 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

энергоэффект

ивности; 

снижение 

объема 

тепловых 

потерь до 

389,76 

тыс.Гкал 

(план 408,4 

тыс.Гкал); 

обеспечение 

индекса 

удовлетворенн

ости 

потребителей 

качеством 

обслуживания 

99%, 

качеством 

теплоснабжен

ия 97%.
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4.3
Замена изношенных основных средств с 

финансированием из иной деятельности
2016г. 5 941 33 647 27 706

Перевыполнение 

сложилось в связи с 

дефицитом прибыли 

от основной 

деятельности

-0,0137

4.4
Приобретение компрессора поршневого СБ4/С-

200.LB 40
ед. 2 2 2016г. 434 434 0

Снижение затрат 

на ремонт старых 

компрессоров  

330тыс.т

-0,0012

4.5 Приобретение шиномонтажного оборудования комплект 1 1 2016г. 632 632 0

Снижение затрат 

на шиномонтажн, 

балансировочн. 

работы 139тыс.т

-0,0015

4.6 Приобретение автосканера  Launch X431 Pro ед. 1 1 2016г. 265 265 0

Снижение затрат 

на компьютерную 

диагностику 

100тыс.тг.

-0,0006

4.7
Приобретение автоподъемника 2-стоечного 

SILLAN PL4,0 тн. 
ед. 1 1 2016г. 460 460 0 -0,0010

4.8
Приобретение аппарата высокого давления 

N.ELIT-C I1813P T
ед. 1 1 2016г. 626 453 -173

Экономия по 

гос.закупкам

Исключение 

затрат на мойку 

автомобилей 

216т.т

-0,0010

4.9 Приобретение сварочного генератора ед. 3 3 2016г. 3 080 2 611 -469
Экономия по 

гос.закупкам

Снижение затрат 

на диз.топливо 

прицепной 

спецтехники на 

17%

-0,0060

ИТОГО 19 727 46 791 27 064

5. ОТ и ООС

5.1 Приобретение вибропривода  ВП30-Т ед. 1 1 2016г. 567 567 0 -0,0016

5.2
Приобретение газоанализатора 

многокомпонентного  «Автотест»  
ед. 1 1 2016г. 313 313 0

Снижение мат. 

затрат 936 тыс.т
-0,0009

5.3 Приобретение кондуктометра  АНИОН-7025 ед. 2 2 2016г. 560 560 0
Снижение мат. 

затрат  179 тыс.т
-0,0011

5.4
Приобретение иономера  лабораторный АНИОН 

4103
ед. 1 1 2016г. 105 105 0

Снижение мат. 

затрат  602  тыс.т
-0,0002

5.5
Приобретение портативного кислородомера 

МАРК 302Т
ед. 1 1 2016г. 335 335 0

Снижение мат. 

затрат  120  тыс.т
-0,0006

5.6
Приобретение аквадистиллятора электрического 

АЭ-5
ед. 2 2 2016г. 362 362 0

Снижение мат. 

затрат  259  тыс.т
-0,0007

ИТОГО 2 242 2 242 0

6. ИТ

6.1
Приобретение и монтаж "Автоматизированная 

система коммерческого учета энергоресурсов"
система 1 1 2016г. 13 345 13 345 0 -0,0381

6.2 Приобретение системы хранения данных шт. 1 1 2016г. 4 399 2 900 -1 499
Экономия по 

гос.закупкам
-0,0085

6.3

Пульт переноса данных USB–ППД для 

считывания архивной информации из 

тепловычислителя 

шт. 3 3 2016г. 644 614 -30
Экономия по 

гос.закупкам
-0,0017

6.4
Приобретение лицензий для системы автообзвона 

потребителей
ед. 1 1 2016г. 333 333 0 -0,0009

6.5
Приобретение Устройства записи диспетчерских 

переговоров
ед. 1 1 2016г. 580 580 0 -0,0016

6.6

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения Embarcadero RAD Studio 10 для 

сопровождения и разработки АИС-Теплоэнергия 

ед. 4 4 2016г. 2 528 2 528 0 -0,0071

6.7
Приобретение лицензионного программного 

обеспечения Автокад, Компас
ед. 1 1 2016г. 760 340 -420

Экономия по 

гос.закупкам
-0,0010

6.8

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения для оптического распознавания 

текстов

ед. 1 1 2016г. 190 168 -22
Экономия по 

гос.закупкам
-0,0005

6.9

Приобретение Программно-аппаратного 

комплекса для восстановления данных, 

диагностики и ремонта HDD

комплекс 1 1 2016г. 368 368 0 -0,0010

6.10
Монтаж волоконно-оптической линии связи по 

территории Рабочая, 6/2
работа 1 1 2016г. 1 350 1 350 0 -0,0038

6.11
Монтаж волоконно-оптической линии связи по 

территории котельной №3
работа 1 1 2016г. 729 729 0 -0,0021

6.12
Работы по монтажу и пусконаладке модемов 

системы учета энергоресурсов
работа 1 2017г. 450 0 -450

срок реализации 

перенесен на 2017г. 

6.13 Приобретение и монтаж "Электронной очереди" комплект 1 1 2016г. 2 251 2 180 -71
Экономия по 

гос.закупкам
-0,0061

6.14
Приобретение и монтаж Информационного 

киоска, с купюроприемником и фискализатором
ед. 1 2017г. 1 350 0 -1 350

срок реализации 

перенесен на 2017г 

ИТОГО 29 277 25 435 -3 842

7. Обновление прочих основных средств 2016г. 20 108 20 108

Приобретение 

прочих ОС 

обусловлено 

потребностью в 

обеспечении 

работников 

необходимыми ОС 

для осуществления 

их деятельности
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Отсутствие 

отключений 

потребителей 

из-за 

технологическ

их нарушений 

по вине 

персонала 

предприятия; 

отсутствие 

аварий и 

отказов 1 

степени; 

снижение 

удельного 

потребления 

энергоресурсо

в предприятия 

на 3 % от 

достигнутого 

в предыдущем 

году путем 

выполнения 

плана 

мероприятий 

по 

энергосбереж

ению и 

повышению 

энергоэффект

ивности; 

снижение 

объема 

тепловых 

потерь до 

389,76 

тыс.Гкал 

(план 408,4 

тыс.Гкал); 

обеспечение 

индекса 

удовлетворенн

ости 

потребителей 

качеством 

обслуживания 

99%, 

качеством 

теплоснабжен

ия 97%.
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