
План Факт
Амортизац

ия

Прибыль, 

прочие 

доходы

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего года

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

План* Факт

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ВСЕГО ИП , в т.ч.: тыс.Гкал 1 843,3 1 900,0 2020г. 1 493 362,9 1 259 771,3 -233 591,5 941 634,0 2 655,2 60 615,0 97 126,1 0,0325 3 873,63

1 Передача тепловой энергии

1.1

Ремонт участка тепловой сети от ТК 16а до ТК-

17 по ул.Вострецова

м 270 270 37 649,5 26 439,2 -11 210,3 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0010 114,00

1.2
Ремонт участка тепловой сети от ТК 16а до 

ТУУ ул.Вострецова 3, ТУУ ул.Тынышпаева 

124,126,128,132,139

м 2002 2002 72 421,3 57 458,2 -14 963,1 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0077 362,00

1.3

Ремонт участка тепловой сети от ТК 524 до ТК 

531 по пр.Назарбаева

м 850 850 94 692,3 72 672,5 -22 019,8 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0033 322,00

1.4

Ремонт участка тепловой сети от ТК 531 до ТК 

539 по пр.Назарбаева

м 880 880 89 615,9 63 905,3 -25 710,6 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0034 400,00

1.5

Прибор учета тепла Ду 100 мм 

электромагнитный

комплект 2 2 2 748,1 2 694,8 -53,3 Экономия по 

результатам 

госзакупок

1.6

Ремонт участка тепловой сети от ТК 846 до ТК  

846/1 до ТУУ Добролюбова,44 до ТК 846/2 до 

ТК 846/2А до ТК 846/3 до ТУУ Добролюбова, 

42

м 700 700 40 200,9 33 147,2 -7 053,7 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0027 133,00

1.7

Ремонт участка тепловой сети от ТК-503 до ТК-

503-12а, ТК-503-22, до ТУУ ул.Тюленина 6

м 2080 2080 66 467,1 47 639,8 -18 827,3 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0080 245,00

1.8

Ремонт участка тепловой сети от ТК-620 до 

ЦТП-55 по ул.Жастар

м 620 620 37 774,0 26 346,7 -11 427,3 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0024 191,00

1.9

Ремонт участка тепловой сети от ТК 754-3 до 

ТК 754-4

м 710 710 16 764,5 11 000,0 -5 764,5 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0027 67,00

1.10

Ремонт участка тепловой сети от ТК-618 до ТК-

619 по пр. Абая

м 180 180 60 398,5 51 000,0 -9 398,5 Экономия по 

результатам 

госзакупок

0,0007 91,00

1.11
Ремонт участка тепловой сети от ТК-721 до 

ул.Шакарима 28

м 160 160 3 841,0 3 841,0 0,0 0,0006 1,63

1.12

Капитальный ремонт тепловых камер на 

участке тепловой сети от ТК 552 до ТК 560, по 

пр.Независимости

работа 1 1 23 466,1 23 351,1 -115,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

1.13

Разработка проектно-сметной документации проект 6 6 30 408,4 27 911,0 -2 497,4 Экономия по 

результатам 

госзакупок

-538,7 Экономия по 

результатам 

госзакупок

-1 611,6 Получено 

заключение 

экспертизы по 

1 проекту,  

сроки 

исполнения по 

3 проектам 

перенесены на 

2021 год 

1.15

Ремонт системы общеобменной вентиляции 

здания производственного помещения РЭБ 

работа 1 1 10 530,5 8 800,0 -1 730,5 Экономия по 

результатам 

госзакупок

1.16

Модернизация тепловых сетей шт 11 11 2 469,3 1 336,2 -1 133,1 Экономия по 

результатам 

госзакупок

1 947,00

1.17

Томограф акустический шт 1 1 7 015,0 7 010,0 -5,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

Приложения 1

к Правилам формирования тарифов

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы, тыс. тенге

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

регулируемых 

услуги и 

эффективности 

деятельности

Единица 

измерения
Наименование мероприятий

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе*

План

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

1 618,93 769,2

Снижение 

аварийности, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

№ п/п

Снижение потерь, %, 

по годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Сумма инвестиционной программы

Факт

Собственные средства

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы  

с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 

Снижение расхода сырья, 

материалов, топлива и 

энергии в натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

форма 21

Отчет о 

прибылях и 

убытках
Отклонение

проект 4 1

1.14

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

Заем-ные 

средства

Причины 

отклонения

Количество в 

натуральных 

показателях

Проведение  экспертизы  проектно-сметной 

документации

Бюджет-

ные 

средства

АО "Усть-Каменогорские тепловые сети",  Производство, передача и распределение,  снабжение тепловой энергией.

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.18

Сварочный пост шт 1 1 3 164,9 2 680,0 -484,9 Экономия по 

результатам 

госзакупок

1.19

Ультразвуковой расходомер с накладными 

датчиками

шт 1 1 1 033,0 730,0 -303,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

1.20

Прибор учета тепла Ду 600 ультразвуковой шт 2 2 10 294,7 10 159,0 -135,7 Экономия по 

результатам 

госзакупок

1.21

Приобретение облегченного 

термоагрессивостойкого костюма

шт 2 2 1 900,0 1 474,0 -426,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

1.22

Вентилятор ВП-1000 (12ВО) переносной шт 10 10 2 410,0 2 140,0 -270,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2. Производство тепловой энергии

2.1

Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 

ст.№3 котельной №2 
к/а 1 1 34 437,2 28 990,0 -5 447,2 Экономия по 

результатам 

госзакупок

Снижение 

расхода угля 

на 113 т

2.2

Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 

ст.№4 котельной №2 
к/а 1 1 50 828,4 42 990,0 -7 838,4 Экономия по 

результатам 

госзакупок

Снижение 

расхода угля 

на 60 т

2.3
Реконструкция с переводом в водогрейный 

режим работы котлоагрегата КЕ-25/14 ст.№4 
к/а 1 1 138 679,9 124 782,6 -13 897,3 Экономия по 

результатам 

2.4

Ремонт комплекса водоподготовки 

подпиточной воды для тепловой сети от 

котельной №4

работа 1 1 11 122,2 11 122,2 -0,1 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2.5

Разработка ПСД  "Расширение золоотвала 

котельной №2 АО "УКТС",г.У-Ка,ВКО"
проект 1 36 000,0 0,0 -36 000,0 Срок 

исполнения 

мероприятия 

перенесен на 

2021 год

2.6

Работы по ремонту золоулавливающей 

установки котлоагрегата КЕ-25/14 ст.№1 

котельной №3 

установка 1 1 35 879,0 30 400,0 -5 479,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2.7

Проект "Расширение внутриплощадочных 

дорог и тротуаров котельной №2 АО "УК ТС" 
проект 1 1 6 148,4 6 000,0 -148,4 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2.8

Дымосос ДН-15,5 с электродвигателем 200 

кВт, 1000 об/мин
шт 1 1 6 500,0 6 489,3 -10,7 Экономия по 

результатам 

госзакупок
12341 кВт*ч

2.9

Счетчик-расходомер Ду 150 мм  шт 4 4 1 485,2 1 476,0 -9,2 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2.10

Шкаф управления с частотным преобразоватем 

мощностью 30 кВт  
шт 1 1 2 232,1 1 570,0 -662,1 Экономия по 

результатам 

госзакупок
1800 кВт*ч

2.11

Шкаф управления с частотным преобразоватем 

мощностью 18,5 кВт  
шт 1 1 2 053,6 1 437,5 -616,1 Экономия по 

результатам 

госзакупок
1339,2 кВт*ч

2.12

Электродвигатель асинхронный трехфазный 

28 кВт/705 об/мин
шт 1 1 1 021,0 1 020,0 -1,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2.13
Установка редукционная РУ 12.1,3/0,6.194 шт 1 1 5 400,0 5 400,0 0,0

2.14

Анализатор растворенного кислорода  шт 1 1 748,5 720,0 -28,5 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2.15

Прибор учета тепла Ду 80 мм шт 1 1 1 800,0 1 799,0 -1,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2.16

Разработка проектно-сметной документации 

«Благоустройство территории котельной 

№105, пос. Ново-Ахмирово,  г. Усть-

Каменогорск, ВКО»

проект 1 1 2 500,0 2 125,0 -375,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

2.17

Вневедомственная  экспертиза проектно-

сметной документации "Благоустройство 

территории котельной №105, пос. Ново-

Ахмирово, г. Усть-Каменогорск, ВКО

проект 1 1 432,0 432,0 0,0

2.18

Разработка проектно-сметной документации 

«Пожарно-охранная сигнализация (АПС, АОС, 

СОУЭ) помещений котельной № 105 пос. Ново-

Ахмирово,  г. Усть-Каменогорск, ВКО»

проект 1 1 1 000,0 850,0 -150,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

3. Э, КИПиА

3.1

Приобретение силовых трансформаторов 1000 

кВА 

ед. 2 2 13 594,9 13 594,9 0,0 Трансформат

орное масло 

1200 кг

3.2

Замена электродвигателей шт 6 6 6 110,7 5 607,0 -503,7 Экономия по 

результатам 

госзакупок

Согласно 

Отчету о 

прибылях и 

убытках 

(неаудирова

нному)  

убыток 

составил 

226 643 

тыс.тг.

Производство, 

передача и 

распределение, 

снабжение 

тепловой энергией,                        

город Усть-

Каменогорск

Отсутствие 

отключений 

потребителей из-

за 

технологических 

нарушений по 

вине персонала 

предприятия; 

отсутствие 

аварий и отказов 

1 степени;  

снижение  

объема тепловых 

потерь до 

405,295 тыс.Гкал 

(2019 год - 

412,597тыс.Гкал 

либо 17,88 %  от 

отпуска тепловой 

энергии, 2020 год 

-  405,295 

тыс.Гкал либо 

17,45 % от 

отпуска тепловой 

энергии) при 

условии (на 

фоне) увеличения 

протяженности 

тепловых сетей в 

2020 году по 

сравнению с 

2019 годом на 

7,23 % ( 411,868 

км.к. 2019 год, 

441,641 км.к. 

2020 год) за счет 

выполнения 

плана 

мероприятий по 

энергосбережени

ю и повышению 

энергоэффективн

ости); 

обеспечение 

индекса 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством 

обслуживания 

98,0 %, 

качеством 

теплоснабжения 

99,0 %.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3.3
Щит питания распределительный ЩСУ-Т №2 

котельная №2

комплект 1 1 6 980,0 6 980,0 0,0

3.4

Ремонт вводных кабельных линий 10 кВ на 

котельной №2

работа 1 1 48 680,8 36 000,0 -12 680,8 Экономия по 

результатам 

госзакупок

3.5

Реализация проекта «Перевод КИПиА 

оборудования котельной №2 на современные 

аналоги» (IV этап)

работа 1 1 62 265,0 57 926,3 -4 338,7 Экономия по 

результатам 

госзакупок

4. СМиТ

4.1
Агрегат сварочный прицепной ед. 1 1 5 410,1 4 380,0 -1 030,1 Экономия по 

результатам 

госзакупок

4.2

Замена изношенных основных средств с 

финансированием из иной деятельности

ед. 1 1 9 326,7 2 655,2 -6 671,5

4.3
Фронтальный погрузчик, объем ковша 1,8 

куб. м

ед. 1 1 11 900,0 11 800,0 -100,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

4.4
Автомобиль грузовой (передвижная 

мастерская)

ед. 1 1 16 505,4 16 500,0 -5,4 Экономия по 

результатам 

госзакупок

5. ОДС

5.1
Закупка радиостанций (обновление) ед. 10 10 2 543,0 2 533,0 -10,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

6. ИТ

6.1

Приобретение и монтаж 

"Автоматизированная система 

коммерческого учета энергоресурсов"

система 1 1 21 208,4 13 996,4 -7 212,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

6.2

Повышение надежности программных и 

аппаратных комплексов 

ед. 138 138 13 654,0 8 497,1 -5 156,9 Экономия по 

результатам 

госзакупок

6.3
Монтаж системы видеомониторинга 

котельной по ул.Щербакова

работа 1 1 1 200,0 1 200,0 0,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

6.4
Монтаж системы видеомониторинга 

котельной №105

работа 1 1 1 200,0 1 200,0 0,0 Экономия по 

результатам 

госзакупок

7.

 Реализация проекта «Модернизация 

системы теплоснабжения города Усть-

Каменогорска» по кредитному 

договору с Европейским банком 

реконструкции и развития (ЕБРР) с 

софинансированием из 

республиканского и местного бюджета.

157 741,1 157 741,1 0,0

7.1
Закупка автомобильной и специальной 

техники

ед. 11 11 157 741,1 157 741,1 0,0

8.
Обновление прочих основных средств 

за счет экономии по ГЗ

10 460,9 10 460,9 Производствен

ная 

необходимость

Мероприятия ИП 2019 года, сроки 

исполнения которых перенесены на 2020 

год

189 300,2 182 868,8 -6 431,4

Приобретение центробежного насоса -125-400-

372-30

шт 3 3 7 342,5 7 364,9 22,4  За счет 

монтажа 

оборудования 

Ремонт золоулавливающей установки котла 

КВТС-50 котельной №2

работа 1 1 36 180,0
65 000,0 -3 411,4

Батарейный циклон с рециркуляцией и 

системой урегулирования газового потока 

БЦ(Р)-512-2-(6х6) СУ

шт 1 1 32 231,4

Работы по ремонту золоулавливающей 

установки котлоагрегата КЕ-25/14 ст №4 

котельной №3

работа 1 1 25 871,5

Батарейный циклон БЦ-512-1-(4х5) шт 1 1 23 409,6

Приобретение батарейного циклона БЦ-512-1-

(4х5)

шт 3 3 61 500,0

Приобретение калорифера КП 3-12 СК шт 3 3 1 300,6 1 148,9 -151,7 Экономия по 

результатам 

госзакупок

Замена электродвигателей*:Электродвигатель 

110кВт, 1000 об/мин

шт 1 1 1 464,6 1 389,0 -75,6 Экономия по 

результатам 

госзакупок

Примечание: * - показатели не утверждались

Снижение 

выбросов 

пыли 6 т/год

107 965,9 -2 815,2

Экономия по 

результатам 

госзакупок, 

исполнено в 

рамках одного 

договора

Экономия по 

результатам 

госзакупок, 

исполнено в 

рамках одного 

договора


